



GOBIERNO DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)



GOBIERNO DE HONDURAS

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PUBLICOS (INSEP)

ORDEN DE CAMBIO # 1


PROYECTO: CONTRATO N° 113/CO/DGC/INSEP/2015 BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA
RUTA 33 TRAMO COPECO A LA EST. 1+700 TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO
CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.

CONTRATISTA: MAQUINARIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V. (MYP SA)

SUPERVISOR: INGENIERIA RIDEL S.A. DE C.V. (IRSA)

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

De acuerdo al CONTRATO N° 113/CO/DGC/INSEP/2015 BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA
RUTA 33 TRAMO COPECO A LA EST. 1+700 TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, suscrito entre El Gobierno de Honduras y la Empresa
Constructora Maquinaria y Proyectos, S.A de C.V, con fecha 04 de Noviembre de 2015, se ordenan los
cambios siguientes en esta nueva Orden de Cambio:



1.- Modificar el cuadro de cantidades de obra del contrato de acuerdo a lo siguiente:





GOBIERNO DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)



DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS

Pág. No. 2, ORDEN DE CAMBIO # 1, Contrato N° 113/CO/DGC/INSEP/2015 Bacheo con Mezcla Asfáltica en la Ruta 33 tramo COPECO a la Est. 1+700 Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD	PRECIOS UNITARIOS	CANTIDADES Y VALORES		CANTIDADES Y VALORES SEGUN		
				SEGUN CONTRATO		ORDEN DE CAMBIO # 1		
				CANTIDAD	MONTO LPS	CANTIDAD TOTAL	MONTO LPS.	LPS.. AUMEN./ DISMIN.
1	Excavación de Baches (Incluye marcado, trazado, cortado, excavación y botado de material sobrante)	M³	839.85	162.93	136,836.76	168.32	141,363.55	4,526.79
2	Acarreo de Mezcla Asfáltica	Ton-km	8.33	14,570.77	121,374.51	14,519.37	120,946.35	-428.16
3	Suministro y Colocación de Mezcla Asfáltica en Caliente	Ton	4,578.19	374.57	1,714,852.63	373.66	1,710,686.48	-4,166.15
Total Contrato N° 113/CO/DGC/INSEP/2015 Bacheo con Mezcla Asfáltica en la Ruta 33 tramo COPECO a la Est. 1+700 Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.					1,973,063.90		1,972,996.38	-67.52

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS

No	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIOS	CANTIDAD TOTAL	MONTO LPS.
1	Excavación de Baches (Incluye marcado, trazado, cortado, excavación y botado de material sobrante)	M³	839.85	168.32	141,363.55
2	Acarreo de Mezcla Asfáltica	Ton-km	8.33	14,519.37	120,946.35
3	Suministro y Colocación de Mezcla Asfáltica en Caliente	Ton	4,578.19	373.66	1,710,686.48
Total Contrato N° 113/CO/DGC/INSEP/2015 Bacheo con Mezcla Asfáltica en la Ruta 33 tramo COPECO a la Est. 1+700 Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.					1,972,996.38

CICL 1257-N-CS
CHEC 26-02
INGENIERIA REDEL S.A.
TEGUCIGALPA, M.D.C.



Ramón Jim

BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TELEFONOS: (504) 2225-5122, 2225-3785

M



GOBIERNO DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)




Pág. No. 3, ORDEN DE CAMBIO # 1, Contrato N° 113/CO/DGC/INSEP/2015 Bacheo con Mezcla Asfáltica en la Ruta 33 tramo COPECO a la Est. 1+700 Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán.


2.- Esta Orden de Cambio se emite por la necesidad de:


- a.- Reacomodar las cantidades por cierre de estimación
- 3.- La presente Orden de Cambio # 1 modifica las cantidades de obra y el monto de ejecución del contrato se reduce en Lps. 67.52 por lo cual el nuevo valor del Contrato es de Lps 1,972,996.38.
- 4.- En fe de lo cual, firmamos la presente Orden de Cambio # 1, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los Treinta días del mes de Noviembre del año dos mil quince.


CONTRATISTA




CONSULTOR




DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS


JEFE DE APOYO TECNICO Y SEGURIDAD VIAL