

073



GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS
(INSEP)



GOBIERNO DE HONDURAS

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
(INSEP)**

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ORDEN DE CAMBIO No. 1

POYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE GOASCORAN, DEPARTAMENTO DE VALLE.

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES O&B S. DE R.L.

SUPERVISOR: CONSTRUCCION Y SUPERVISION DA VINCI S. DE R.L. DE C.V.

FECHA: 10 DE ABRIL DEL 2017

De acuerdo con el contrato del proyecto: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE GOASCORAN, DEPARTAMENTO DE VALLE. suscrito entre el Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) Licenciado Roberto Antonio Pineda Rodríguez y el Ingeniero Victor Manuel Borjas Flores en su condición de Representante Legal de la empresa Construcciones O&B S. de R.L. el 10 de Abril del 2017

Se emite la presente Orden de Cambio No.1 con base en las siguientes justificaciones:

- Debido a la cantidades de bocacalles existentes en el proyecto, se reduce la cantidad de Bordillo en 2.00 Mts.,.



CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA (CONTRATO ORIGINAL)

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO	GL	L. 20,488.07	1.00	L. 20,488.07 ✓
2	EXCAVACION TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	L. 215.70	468.33	L. 101,018.78 ✓
3	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3-Km.	L. 24.58	936.66	L. 23,023.10 ✓
4	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2	L. 93.61	1,561.10	L. 146,134.57 ✓
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO E= 15 CM	M3	L. 246.81	234.16	L. 57,793.03 ✓
6	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, E= 15 CM INCLUYE CORTE, CURADO Y SELLADO	M3	L. 5,619.47	234.16	L. 1,315,855.10 ✓
7	ACERO DE REFUERZO, GRADO INTER. FY=2,800 KG/CM2	KG	L. 89.91	631.32	L. 56,761.98 ✓
8	BORDILLO DE CONCRETO (INCLUYE PINTURA)	MI.	L. 400.77	442.00	L. 177,140.34 ✓
9	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO	GLOBAL	L. 54,900.00	1.00	L. 54,900.00 ✓
10	ROTULO PROYECTO	UNIDAD	L. 5,246.00	1.00	L. 5,246.00 ✓
GRAN TOTAL					L. 1,958,360.97 ✓

CANTIDADES DE OBRA QUE DISMINUYEN

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	TOTAL
8	BORDILLO DE CONCRETO (INCLUYE PINTURA)	MI.	L. 400.77	2.00	801.54 ✓
GRAN TOTAL					801.54 ✓



CONTRATO MODIFICADO SEGÚN ORDEN DE CAMBIO

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD	TOTAL
1	TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO	GL	L. 20,488.07	1.00	L. 20,488.07
2	EXCAVACION TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	L. 215.70	468.33	L. 101,018.78
3	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3-Km.	L. 24.58	936.66	L. 23,023.10
4	CONFORMACION DE SUBRASANTE	M2	L. 93.61	1,561.10	L. 146,134.57
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO E= 15 CM	M3	L. 246.81	234.16	L. 57,793.03
6	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO 4,000 PSI, E= 15 CM INCLUYE CORTE, CURADO Y SELLADO	M3	L. 5,619.47	234.16	L. 1,315,855.10
7	ACERO DE REFUERZO, GRADO INTER. FY=2,800 KG/CM2	KG	L. 89.91	631.32	L. 56,761.98
8	BORDILLO DE CONCRETO (INCLUYE PINTURA)	Ml.	L. 400.77	440.00	L. 176,338.80
9	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO	GLOBAL	L. 54,900.00	1.00	L. 54,900.00
10	ROTULO PROYECTO	UNIDAD	L. 5,246.00	1.00	L. 5,246.00
GRAN TOTAL					L. 1,957,559.43 /

La presente Orden de Cambio No 1, se emite con base en lo establecido en el artículo 122 de la Ley de Contratación del Estado. La presente Orden de Cambio **DISMINUYE** el monto del Contrato en **L. 801.54** Quedando el contrato según Orden de Cambio N°1 en un monto de **L. 1,957,559.43 (UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 43/100 CENTAVOS).**

El trabajo se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el Contrato y con las especificaciones Técnicas requeridas, el pago se efectuará de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas.






Los abajo firmantes manifestamos estar de acuerdo con el contenido de las estipulaciones y se obliga a su fiel cumplimiento.

En fe de lo cual firmamos la presente Orden de Cambio.





ING. VICTOR MANUEL BORJAS
Gerente General
CONSTRUCCIONES O & B S. DE R.L.



ING. JOSE MANUEL VALENZUELA
Gerente General
CONSTRUCCION Y SUPERVISION LA VINCI S. DE R.L. DE C.V.



**JEFE UNIDAD APOYO TÉCNICO Y
SEGURIDAD VIAL**



**DIRECTOR GENERAL DE
CARRETERAS POR LEY**